

ПРАВДА ВОСТОКА

О строительстве канала Москва—Волга

Постановление Совета народных комиссаров Союза ССР и Центрального комитета ВКП(б)

Совет народных комиссаров Союза ССР и Центральный комитет ВКП(б) устанавливают, что начиная в июле 1932 г. согласно постановлению иностранных пленуму ЦК ВКП(б) 1931 г. строительство канала Волга — Москва ускорено развернулось в течение 1934 и 1935 гг. широким фронтом на всех участках сооружений и позволяет расширить первоначальную программу строительства, рассчитанную на улучшение водоснабжения г. Москвы и обеспечение элементарных условий санитарного оздоровления города и сухоходства по Москве-реке, и создать глубокое транспортное соединение по Москве-реке с р. Волгой.

На 1 июля 1935 г. из строительства канала Волга — Москва выполнены:

земляные работы — 61,7 млн. кубических метров, или 45,7 проц. общего объема работ;

настроено жилых коммунальных и прочих зданий 4,5 млн. куб. метров.

К этому же сроку сооружение Истриенской плотины, увеличившей уже почуку воды в г. Москву для водоснабжения, Истриенский шлюз (плотина и защищается строительством в текущем году), обеспечивающий вместе с плотиной ликвидацию Волго-Московской плотины, повышение уровня Москвой-реки в пределах города почти на три метра и спуск содействие больших судов на всем протяжении Москвой-реки от Перервы до Кунцева. Кроме того, в эвакомном заключаются в 1935 г. шлюз № 3, труба № 173 на реке Сестре, Каширьмаская плотина (впереди), плотина района Учинского во дхранилища (Пестовская, Пятловская, Нироговская, Акуловская), Ильинская плотина и ряд других более мелких сооружений.

Совет народных комиссаров Союза ССР и Центральный комитет ВКП(б) постановляют:

1. Определить, что согласно заключению технической экспертизы Госплана ССР, развернутые на строительстве канала Москва — Волга строительные работы в целом организованы рационально и прогрессивно, с применением ряда новейших достижений техники. На строительство широко применяны экскаваторные работы и гидромеханизация, а также мелкая механизация, изготовленная средствами самого строительства; пропагандируется механизация земляных работ; пропагандируется и по повышению квалификации строителей; несмотря на исключительные объемы, значительную трудность и сложность технического разрешения проблемы, в короткий срок составлен проект всего строительства.

Вместе с тем отметить, что наряду с наблюдющимся значительным форсированием земляных работ на стро-

ительстве имеется место отставание по как полный технический проект, так и генеральную смету строительства, развитию ремонтных баз, транспорта и механизации обработки инструментов.

2. Одобрить разработанный Москвой-Волжстрой Нийнудел ССР схематический проект канала Москва — Волга, предусматривающий:

во-первых, дополнительное спаджение г. Москвы и московской промышленности путем волжской водой в канале в 1937 г., в связи с чем

в установлении следующего погодного плана

взыскания строительства основных рабо-

бот:

в-вторых, обводнение реки Москвы и ее протоков волжской водой в размере 33 кубических метров в секунду в целях улучшения их санитарного состояния;

в-третьих, повышение уровня реки Москвы в пределах города до отметки плюс 120 метров с устроением Бабушкинской плотины;

в-четвертых, получение 150 млн. километров гидроэнергии;

в-пятых, создание глубоководного транспортного соединения г. Москвы с р. Волгой.

Проект заключает следующие основные сооружения:

а) 10 шлюзов на реке Волге (бетонной и земляной плотины и шлюзов);

б) судоходно-воздушный канал (глубиной 5,5 метра и с габаритами шлюзов 290 метров длины, 30 метров шириной и 5,5 метра глубиной); со ст.

Ильинского на р. Волге до с. Шукино на р. Москве, протяженением в 128 км, с семью шлюзами, шестью плотинами и пятью насосными станциями;

в) две земляные плотины и два шлюза на реке Москве у с. Карамышево и с. Перерва;

г) водопроводный канал протяженностью в 31 км от волгоханници на реке Уча до Ставропольской водопроводной станции;

д) Истринский гидротехнический и земляной;

е) восемь гидростанций при плотинах, суммарной установленной мощностью в 67 тыс. киловатт.

3. Установить общий размер капитальныхложений, потребных для сооружения канала Москва — Волга, на представляемом схематическому проекту, при общих объемах основных видов работ: в 135 млн. кубических метров земляных, 2.900 тыс. кубических метров бетонных и 28 тыс. тонн металлоконструкций, всего на сумму 1.400 млн. рублей, в том числе гидрогенетические сооружения — 980 млн. рублей, свалометровые и подъемные сооружения — 150 млн. рублей, эксплуатационные сооружения — 22 млн. рублей; а) определить размер финансирования на строительство Можайского — Волгоградского канала на 1935 г. в 350 млн. рублей, на 1936 г. — в 465 млн. рублей, на 1937 г. — в 120 млн. рублей, отпустив в связи с этим строительство в текущем году сверх 275 млн. рублей, предусмотренных в плане реконструкции и планировании р. Рузы.

Обязать МосквоРострой НКВД ССР приступить к 1 января 1936 г. к строительству Северного горного канала и плотин в 1935 г., дополнительно 75 млн. рублей;

б) предложить Госплту ССР и ПКПС обеспечить выделение МосквоРостроя, в соответствии с календарно-производственным планом его работ, необходимого оборудования и стройматериалов.

Обязать МосквоРострой передать МосквоРострой все имеющиеся проекционноизыскательские материалы.

Отличиться по производству проектноизыскательских работ по сооружению канала Москва — Волга, по представленному схематическому проекту, при общих объемах основных видов работ: в 135 млн. кубических метров земляных, 2.900 тыс. кубических метров бетонных и 28 тыс. тонн металлоконструкций, всего на сумму 1.400 млн. рублей, в том числе гидрогенетические сооружения — 980 млн. рублей, свалометровые и подъемные сооружения — 150 млн. рублей, эксплуатационные сооружения — 22 млн. рублей; а) к 1 января 1936 г. разработать технический проект и смету реконструкций Москва-реки на участке включая канал и плотину в 120 метров.

4. Обязать МосквоРострой Наркомвода ССР закончить разработку полного технического проекта канала Москва — Волга и представить к 15 сентября 1935 г. на учреждение Совета народных комиссаров Союза ССР

8 сентября 1935 г.

Председатель Совета народных комиссаров Союза ССР **В. МОЛОТОВ**
Секретарь Центрального комитета ВКП(б)
Совета народных комиссаров Союза ССР
И. СТАЛИН

8 сентября 1935 г.

О мероприятиях по подготовке эксплуатации канала Москва — Волга

Постановление Совета народных комиссаров Союза ССР и Центрального комитета ВКП(б)

Совет народных комиссаров Союза ССР и Центральный комитет ВКП(б) постановляют:

Для обеспечения своевременного судоходного освоения канала Москва — Волга и реконструируемого участка Москва-реки (Шукино — Перерва),

1. Обязать Наркомвод:

а) закончить к 1 марта 1936 г. первое пришествие, пристынок и пассажирский, вокзал на Москве-реке на другом участке в связи с намечаемым поднятием уровня реки-Москвы до отметки плюс 120 метров;

б) закончить к 1 сентября 1936 года строительство первой очереди Ногатинских мастерских в объеме, обеспечивающем ремонт притонного флота в зиму 1936—1937 гг.

в) построить на перегоне Канавинской — Калининской линии тоннель общей грузоподъемностью в 65 тыс. тонн и 20 пассажирских гипсовых вместе с мелкими сооружениями в течение 10 до 30 человек;

г) построить на Москве-реке к тому же сроку механизированную пристань общего пользования, а также мелкие пристани внутреннего значения, согласовав в месячный срок размещение этих пристаней с МосквоРострой;

д) оборудовать к открытию канала Москва — Волга пристань В. Волгу на участке Ильинско-Калининской, расположенной в г. Калинине пассажирским вокзалом и реконструировать Калининский завод.

Калининскому облисполку и горсовету в 3-месячный срок отвести для целей НКВД необходимые участки,

2. Поручить НКПТиМ совместно с МосквоРострой разработать вопрос о строительстве санитарной охранной зоны на участке канала Москва — Волга, а также обобществительные санитарные пристани для транспортного и строительства этой гавани в трехмесячный срок установить порядок отвода и содержания санитарной охранной зоны на участке канала Москва — Волга в районе канала Москва — Волга, а также обобществительные санитарные пристани для транспортного и строительства этой гавани в трехмесячный срок.

3. Предложить НКПТиМ совместно с МосквоРострой посетить плотину Чирчикской ТЭЦ и Ташкентский лаборатории химфака САГУ и др. научные организации.

Председатель Совета народных комиссаров Союза ССР **В. МОЛОТОВ**
Секретарь Центрального комитета ВКП(б)
И. СТАЛИН

8 сентября 1935 года.

Постановление Совета народных комиссаров Союза ССР и Центрального комитета ВКП(б)

Совет народных комиссаров Союза ССР и Центральный комитет ВКП(б) постановляют:

Для обеспечения своевременного судоходного освоения канала Москва — Волга и реконструируемого участка Москва-реки (Шукино — Перерва),

1. Обязать Наркомвод:

а) закончить к 1 марта 1936 г. первое

пришествие, пристынок и пассажирский, вокзал на Москве-реке на другом участке в связи с намечаемым поднятием уровня реки-Москвы до отметки плюс 120 метров;

б) закончить к 1 сентября 1936 года строительство первой очереди Ногатинских мастерских в объеме, обеспечивающем ремонт притонного флота в зиму 1936—1937 гг.

в) построить на перегоне Канавинской — Калининской линии тоннель общей грузоподъемностью в 65 тыс. тонн и 20 пассажирских гипсовых вместе с мелкими сооружениями в течение 10 до 30 человек;

г) построить на Москве-реке к тому же сроку механизированную пристань общего пользования, а также мелкие пристани внутреннего значения, согласовав в месячный срок размещение этих пристаней с МосквоРострой;

д) оборудовать к открытию канала Москва — Волга пристань В. Волгу на участке Ильинско-Калининской, расположенной в г. Калинине пассажирским

вокзалом и реконструировать Калининский завод.

Калининскому облисполку и горсовету в 3-месячный срок отвести для целей НКВД необходимые участки,

2. Поручить НКПТиМ совместно с МосквоРострой разработать вопрос о строительстве санитарной охранной зоны на участке канала Москва — Волга, а также обобществительные санитарные пристани для транспортного и строительства этой гавани в трехмесячный срок.

Председатель Совета народных комиссаров Союза ССР **В. МОЛОТОВ**
Секретарь Центрального комитета ВКП(б)
И. СТАЛИН

8 сентября 1935 года.

Постановление Совета народных комиссаров Союза ССР и Центрального комитета ВКП(б)

Совет народных комиссаров Союза ССР и Центральный комитет ВКП(б) постановляют:

Для обеспечения своевременного судоходного освоения канала Москва — Волга и реконструируемого участка Москва-реки (Шукино — Перерва),

1. Обязать Наркомвод:

а) закончить к 1 марта 1936 г. первое

пришествие, пристынок и пассажирский, вокзал на Москве-реке на другом участке в связи с намечаемым поднятием уровня реки-Москвы до отметки плюс 120 метров;

б) закончить к 1 сентября 1936 года строительство первой очереди Ногатинских мастерских в объеме, обеспечивающем ремонт притонного флота в зиму 1936—1937 гг.

в) построить на перегоне Канавинской — Калининской линии тоннель общей грузоподъемностью в 65 тыс. тонн и 20 пассажирских гипсовых вместе с мелкими сооружениями в течение 10 до 30 человек;

г) построить на Москве-реке к тому же сроку механизированную пристань общего пользования, а также мелкие пристани внутреннего значения, согласовав в месячный срок размещение этих пристаней с МосквоРострой;

д) оборудовать к открытию канала Москва — Волга пристань В. Волгу на участке Ильинско-Калининской, расположенной в г. Калинине пассажирским

вокзалом и реконструировать Калининский завод.

Калининскому облисполку и горсовету в 3-месячный срок отвести для целей НКВД необходимые участки,

2. Поручить НКПТиМ совместно с МосквоРострой разработать вопрос о строительстве санитарной охранной зоны на участке канала Москва — Волга, а также обобществительные санитарные пристани для транспортного и строительства этой гавани в трехмесячный срок.

Председатель Совета народных комиссаров Союза ССР **В. МОЛОТОВ**
Секретарь Центрального комитета ВКП(б)
И. СТАЛИН

8 сентября 1935 года.

Постановление Совета народных комиссаров Союза ССР и Центрального комитета ВКП(б)

Совет народных комиссаров Союза ССР и Центральный комитет ВКП(б) постановляют:

Для обеспечения своевременного судоходного освоения канала Москва — Волга и реконструируемого участка Москва-реки (Шукино — Перерва),

1. Обязать Наркомвод:

а) закончить к 1 марта 1936 г. первое

пришествие, пристынок и пассажирский, вокзал на Москве-реке на другом участке в связи с намечаемым поднятием уровня реки-Москвы до отмет

ПО РЕСПУБЛИКЕ

Парашютные кружки в совхозе Дальверзин

По инициативе комсомольцев в совхозе «Дальверзин» № 3 организованы кружки парашютистов. Совхозная молодежь успешно осваивает теоретические знания, овладевает техникой парашютизма. В кружках работает 95 человек.

Комсомольцы и члены Осоавиахима совхоза организуют платные спектакли. Средства эти переданы на строительство парашютной вышки. Вышка будет построена к 7 ноября. В этот день парашютисты совершают первые прыжки.

Через горы в Фергану

В Ташкент вернулись туристы-электрик монтеры Кадырьевской электростанции тт. Шайхан, Титов и Мамотов. Они прошли пешком 300 километров по маршруту Ташкент—Ходжикент—Брич-Муда—Чартакт — долина реки Кассаису—На мастан. Туристы оставили новый в Узбекистане маршрут.

По пути туристы осмотрели мыльные ручьи и золотые прииски. Все трое для перехода использовали свой трупов отпуск. Но задание узбекского совета ОПТД туристы разработали маршрут для массовых переходов через горы в Фергану.

Радиоузел в Алты-Арыке

В Алты-Арыке начал работать новый радиоузел. Пока он обслуживает 30 точек. К концу сентябрь количество точек будет доведено до 300. Колхозники Алтыаринского, Джурковского, Ингиринского и Паласинского сельсоветов начали заявки на установку в их домах радио.

Новые хлебозаводы

Узпромхлеб запроектировал строительство новых хлебозаводов в 1936 г. в Ташкенте, Самарканде, Андижане, Намангане и Коканде. Общая производительность этих заводов — 300 тонн пшеничного хлеба в сутки.

В Фергане, в Маргелане, Карагане, Термезе и Катта-Кургане намечена постройка из механизированных цехов и лабораторий.

Благоустройство в Баунчи

По инициативе секции культуры и благоустройства яичникового гроверства в центре города организован парк открытия. В этом парке расположены памятники и памятники исторических событий, а также памятники из яичникового гравия.

Под руководством секции сейчас издается зимний номер газеты яичникового гроверства, в котором рассказывается о работе яичникового гроверства.

Все студенты техникума полностью обеспечены учебными пособиями, одеждой и обувью.

ЗАМЕТКИ КНИЖНИКА
СТАРИНЫ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АЗИИ

3. МАРКО ПОЛО

Огромное государство монголов, в середине XIII века включившее в свои пределы обширные пространства Азии и Европы, явилось могучим фактором развязки мировой торговли. Создав вместо многочисленных, враждующих друг с другом мелких княжеств, единую мощную империю и держава в своих руках важнейшие пути из востока, монголы («татары») вызывали к жизни темпами предприятия европейского торгового капитала, направляемых на использование богатейших возможностей азиатских рынков. Едва ли не самыми выдающимися представителями этого капитала во второй половине XIII века были члены венецианского купеческого рода — братья Никколо и Маттео Поро. С 1260 по 1269 г. они прожили в Средней Азии. Монголы и Китаи, занимавшие торговлю и вступив в близкие отношения с монголами, так что по восхищению в Европу они даже привезли от великого хана Хубилая панье. Задержавшие два года на родине, братья Поро в 1271 г. выехали обратно к «татарам», взяв с собой сына Никколо, Марко Поро, впоследствии одного из самых замечательных путешественников всех времен. Вместе с отцом и дядей Марко Поро проехал через Персию, Бахк, Ичмер, Восточный Туркестан в Китай к Хубилаю, у которого оставалась семья лет. За это время Марко совершил множество поездок по странам, научил языки и сделал блестящую карьеру при дворе великого хана, но поручено королю «возвращал» поездки в отдельные конции государства.

Возвращавшись в Венецию в 1295 г. Марко Поро принял участие в политической борьбе Венеции с ее горожанами соперничающей Генуей; в результате этой борьбы он попал в плен и был заточен в генуэзскую тюрьму. Там и было свидетельство под диктовку Поро о его занятии «Путешествием». В нем Марко сообщает данные почты о всех конциях своих показателей — количестве из восьми показателей — от каждого коллектива участников от каждого коллектива в велогонках.

С. К. БЕТТЕР.

Охота началась

Сезон охоты начался. Побывавшие в окрестностях Ташкента охотники отмечают необычайное количество уток, чирков и другой водоплавающей дичи. Известно, что в последние дни появилась пролетная дичь из центральных районов СССР. Особенно много дичи охотники встречают на рисовых полях и озерах.

Несмотря на обилие этой дичи, в окрестностях Ташкента наблюдается случаи охоты на фазанов, хотя это запрещено специальным решением Союзнаркома УзССР. Спортивно-охотничий комитет будет штрафовать виновных до 1000 руб. или подвергать их принудительным работам за один год.

С 30 сентября начнется охота на зайцев и фазанов. В ближайшие дни будут готовы два охотничьих дома: на Карасу № 2 и около кишлака Мулат, Среднечирчикского района. Охотники найдут в них открытия и ночлег.

Следователь по важнейшим делам УзССР тов. Гринbaum ведет следствие. Часть обвиняемых арестованы.

На прошлой неделе арестованы члены призывающих к сознанию групп, в том числе члены медицинских комиссий.

Окулист Калашников говорит об ис-

Французские гости в Ташкенте

Французские гости, г-жа Дениза Моран и писатель Джексон провели в Ташкенте четыре дня. Во время своего пребывания в столице Узбекистана они познакомились со многими сторонами национального и культурного строительства.

На Чирчикстрое г-жа Дениза Моран и Джексон были поражены грандиозной инфраструктурой строительства.

В театре им. Хамза они увидели постановку «Гамлета». Во время антракта проходили спектакли за кулисами без оваций, с аплодисментами.

Наконец, французские гости посетили скоток им. Ахун-Бабаева, Калининского скоток, где приветствовали на большом празднике, организованном колхозом, в связи с окончанием полевых работ и началом сбора хлопка. С большими интересами они смотрели национальные танцы и борьбу.

Во время посещения женского клуба в Октябрьском районе они присутствовали на проходившем в зале судебном процессе и подробно интересовались советской системой судопроизводства.

В театре им. Хамза они увидели постановку «Гамлета». Во время антракта проходили спектакли за кулисами без оваций, с аплодисментами.

Наконец, французские гости посетили скоток им. Ахун-Бабаева, Калининского скоток, где приветствовали на большом празднике, организованном колхозом, в связи с окончанием полевых работ и началом сбора хлопка. С большими интересами они смотрели национальные танцы и борьбу.

Во время посещения женского клуба в Октябрьском районе они присутствовали на проходившем в зале судебном процессе и подробно интересовались советской системой судопроизводства.

В театре им. Хамза они увидели постановку «Гамлета». Во время антракта проходили спектакли за кулисами без оваций, с аплодисментами.

Наконец, французские гости посетили скоток им. Ахун-Бабаева, Калининского скоток, где приветствовали на большом празднике, организованном колхозом, в связи с окончанием полевых работ и началом сбора хлопка. С большими интересами они смотрели национальные танцы и борьбу.

Во время посещения женского клуба в Октябрьском районе они присутствовали на проходившем в зале судебном процессе и подробно интересовались советской системой судопроизводства.

В театре им. Хамза они увидели постановку «Гамлета». Во время антракта проходили спектакли за кулисами без оваций, с аплодисментами.

Наконец, французские гости посетили скоток им. Ахун-Бабаева, Калининского скоток, где приветствовали на большом празднике, организованном колхозом, в связи с окончанием полевых работ и началом сбора хлопка. С большими интересами они смотрели национальные танцы и борьбу.

Во время посещения женского клуба в Октябрьском районе они присутствовали на проходившем в зале судебном процессе и подробно интересовались советской системой судопроизводства.

В театре им. Хамза они увидели постановку «Гамлета». Во время антракта проходили спектакли за кулисами без оваций, с аплодисментами.

Наконец, французские гости посетили скоток им. Ахун-Бабаева, Калининского скоток, где приветствовали на большом празднике, организованном колхозом, в связи с окончанием полевых работ и началом сбора хлопка. С большими интересами они смотрели национальные танцы и борьбу.

Во время посещения женского клуба в Октябрьском районе они присутствовали на проходившем в зале судебном процессе и подробно интересовались советской системой судопроизводства.

В театре им. Хамза они увидели постановку «Гамлета». Во время антракта проходили спектакли за кулисами без оваций, с аплодисментами.

Наконец, французские гости посетили скоток им. Ахун-Бабаева, Калининского скоток, где приветствовали на большом празднике, организованном колхозом, в связи с окончанием полевых работ и началом сбора хлопка. С большими интересами они смотрели национальные танцы и борьбу.

Во время посещения женского клуба в Октябрьском районе они присутствовали на проходившем в зале судебном процессе и подробно интересовались советской системой судопроизводства.

В театре им. Хамза они увидели постановку «Гамлета». Во время антракта проходили спектакли за кулисами без оваций, с аплодисментами.

Наконец, французские гости посетили скоток им. Ахун-Бабаева, Калининского скоток, где приветствовали на большом празднике, организованном колхозом, в связи с окончанием полевых работ и началом сбора хлопка. С большими интересами они смотрели национальные танцы и борьбу.

Во время посещения женского клуба в Октябрьском районе они присутствовали на проходившем в зале судебном процессе и подробно интересовались советской системой судопроизводства.

В театре им. Хамза они увидели постановку «Гамлета». Во время антракта проходили спектакли за кулисами без оваций, с аплодисментами.

Наконец, французские гости посетили скоток им. Ахун-Бабаева, Калининского скоток, где приветствовали на большом празднике, организованном колхозом, в связи с окончанием полевых работ и началом сбора хлопка. С большими интересами они смотрели национальные танцы и борьбу.

Во время посещения женского клуба в Октябрьском районе они присутствовали на проходившем в зале судебном процессе и подробно интересовались советской системой судопроизводства.

В театре им. Хамза они увидели постановку «Гамлета». Во время антракта проходили спектакли за кулисами без оваций, с аплодисментами.

Наконец, французские гости посетили скоток им. Ахун-Бабаева, Калининского скоток, где приветствовали на большом празднике, организованном колхозом, в связи с окончанием полевых работ и началом сбора хлопка. С большими интересами они смотрели национальные танцы и борьбу.

Во время посещения женского клуба в Октябрьском районе они присутствовали на проходившем в зале судебном процессе и подробно интересовались советской системой судопроизводства.

В театре им. Хамза они увидели постановку «Гамлета». Во время антракта проходили спектакли за кулисами без оваций, с аплодисментами.

Наконец, французские гости посетили скоток им. Ахун-Бабаева, Калининского скоток, где приветствовали на большом празднике, организованном колхозом, в связи с окончанием полевых работ и началом сбора хлопка. С большими интересами они смотрели национальные танцы и борьбу.

Во время посещения женского клуба в Октябрьском районе они присутствовали на проходившем в зале судебном процессе и подробно интересовались советской системой судопроизводства.

В театре им. Хамза они увидели постановку «Гамлета». Во время антракта проходили спектакли за кулисами без оваций, с аплодисментами.

Наконец, французские гости посетили скоток им. Ахун-Бабаева, Калининского скоток, где приветствовали на большом празднике, организованном колхозом, в связи с окончанием полевых работ и началом сбора хлопка. С большими интересами они смотрели национальные танцы и борьбу.

Во время посещения женского клуба в Октябрьском районе они присутствовали на проходившем в зале судебном процессе и подробно интересовались советской системой судопроизводства.

В театре им. Хамза они увидели постановку «Гамлета». Во время антракта проходили спектакли за кулисами без оваций, с аплодисментами.

Наконец, французские гости посетили скоток им. Ахун-Бабаева, Калининского скоток, где приветствовали на большом празднике, организованном колхозом, в связи с окончанием полевых работ и началом сбора хлопка. С большими интересами они смотрели национальные танцы и борьбу.

Во время посещения женского клуба в Октябрьском районе они присутствовали на проходившем в зале судебном процессе и подробно интересовались советской системой судопроизводства.

В театре им. Хамза они увидели постановку «Гамлета». Во время антракта проходили спектакли за кулисами без оваций, с аплодисментами.

Наконец, французские гости посетили скоток им. Ахун-Бабаева, Калининского скоток, где приветствовали на большом празднике, организованном колхозом, в связи с окончанием полевых работ и началом сбора хлопка. С большими интересами они смотрели национальные танцы и борьбу.

Во время посещения женского клуба в Октябрьском районе они присутствовали на проходившем в зале судебном процессе и подробно интересовались советской системой судопроизводства.

В театре им. Хамза они увидели постановку «Гамлета». Во время антракта проходили спектакли за кулисами без оваций, с аплодисментами.

Наконец, французские гости посетили скоток им. Ахун-Бабаева, Калининского скоток, где приветствовали на большом празднике, организованном колхозом, в связи с окончанием полевых работ и началом сбора хлопка. С большими интересами они смотрели национальные танцы и борьбу.

Во время посещения женского клуба в Октябрьском районе они присутствовали на проходившем в зале судебном процессе и подробно интересовались советской системой судопроизводства.

В театре им. Хамза они увидели постановку «Гамлета». Во время антракта проходили спектакли за кулисами без оваций, с аплодисментами.

Наконец, французские гости посетили скоток им. Ахун-Бабаева, Калининского скоток, где приветствовали на большом празднике, организованном колхозом, в связи с окончанием полевых работ и началом сбора хлопка. С большими интересами они смотрели национальные тан